Plán Projektu

Terminy

8. 3. 2022 7:00 - vedoucí týmu v IS FIT odevzdá předběžný plán projektu

16.3 2022 - Testy + Struktura matematické knihovny (Nazvy tříd, struktura pogramu atd.) (David + Lukáš)

23.3 2022 - Matematická knihovna (implementace jednotlivých matematických funkcí) (David)

23.3 2022 - Návrh UI kalkulačky + popis funkcionality tlacitek, napoveda, ovladani (Jáchym, Roman)

6.4 2022 - GUI + Front-end (Lukáš, Roman, Jáchym)

6.4.2022 - Profilling (Roman)

6.4.2022 - Dokumentace (všichni)

15.4.2022 - Finalizace

29.4.2022 - Odevzdání projektu

Komunikační kanály

- Discord + tel. Kontakty
- Trello organizace práce (link)
- Github (invite pres e-mail ivs.kontrola@gmail.com)
- Gantt časový plán (xdolez0c_xvecer30_xpolia05_xloren16_plan_gantt.pdf)

Stanovená pravidla

- Backend c++
- GUI QT
- Každotýdenní schůzka středa 18:00
 - Účast povinná
 - Kontrola práce za uplynulý týden
- Práce v gitu main branch pro funkcni program, další vývoj v ostatnich branches